

**Карта проекта «Оптимизация проведения мониторинга «Мониторинг качества обучения»
в ГБПОУ «Нижеудинский техникум железнодорожного транспорта»**

<p><u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u> Заказчик процесса: Заместитель директора по учебной работе (далее УР) Периметр процесса: студенты техникума Границы процесса: от принятия отчетов на бумажных носителях до формирования электронного отчета Руководитель проекта: заместитель директора по УР Односторонцева И.Г. Команда проекта: преподаватели</p>			<p><u>2. Обоснование выбора</u> Ключевой риск: если проект не будет реализован, то не будут выполнены целевые показатели и снизится рейтинг образовательного учреждения Последствия: рост затрат на расходные материалы, затрата времени на обработку бумажных отчетов Причины возникновения: затраты времени на обработку бумажных отчетов Ценность для заказчика: эффективность проведения мониторинга и определение результатов</p>														
<p><u>3. Цели и плановый эффект</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>наименование показателя*</th> <th>текущий показатель</th> <th>целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Число дней на проведение и обработку результатов мониторинга</td> <td align="center">5-6</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Затраты на расходные материалы (бумага, тонер)</td> <td align="center">1000</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Работа принтера, в часах</td> <td align="center">5</td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>			наименование показателя*	текущий показатель	целевой показатель	Число дней на проведение и обработку результатов мониторинга	5-6	1	Затраты на расходные материалы (бумага, тонер)	1000	0	Работа принтера, в часах	5	0	<p><u>4. Ключевые события проекта</u> 1. Старт проекта. Формирование команды проекта (02.02.2022г.); 2. Разработка плана мероприятий по достижению проекта (до 25.02.2022г.) 3. Совещание по защите подходов внедрения (26.02.2022г.) 4. Разработка электронной формы опроса (1-15 марта 2022г.) 5. Приобретение программы для создания тестов на право использования программного обеспечения SunRav TestOfficPro . (апрель 2022г.) https://sunrav.ru/testofficepro.html?ysclid=le6mw3iwlq490393803 6. Проведение обучающего семинара для преподавателей по проведению мониторинга в учебных группах по теме «Возможности оболочки SunRav TestOfficPro» 12.05.2022г., 7. Внедрение улучшений (апробация) (июнь 2022г.) 8. Закрепление результатов и закрытие проекта (сентябрь-</p>		
наименование показателя*	текущий показатель	целевой показатель															
Число дней на проведение и обработку результатов мониторинга	5-6	1															
Затраты на расходные материалы (бумага, тонер)	1000	0															
Работа принтера, в часах	5	0															

*показатели эффективности

декабрь 2022г.)